

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
муниципального образования
«Сурский район»

Д.В. Колгин



2019 г.

**Рабочий план (дорожная карта)
реализации регионального проекта «Современная школа»
в муниципальном образовании «Сурский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Сурский район»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %		Ульяновская область	0	01.06.2018	12*	29*	50*	62*	79*	100*
			Муниципальное образование	0	01.06.2018	0	0	0	0	1	1
2.	Число общеобразовательных организаций,		Ульяновская область	0	01.09.2018	27*	45*	68*	68*	68*	68*
			Муниципальное образование	0	01.09.2018	1	2	3	3	3	3

1 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Адресат отчета о
	образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов			администрации – начальник управления образования	реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы, эффективности реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации и описанием рисков неисполнения мероприятия	

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Учитель будущего»
Министр образования и науки Ульяновской области



Н.В. Семенова